

PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložen promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		Zatvorena na križanju sa Kolodvorskom ul.
	Kolodvorska ulica		Zatvorena na križanju s Vukomeričkom ul. zbog radova na aglomeraciji
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Trg kralja Petra Krešimira IV		

	Trg kralja Tomislava		
A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)		
	Istočna obilaznica (DC31)		
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare		
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica		Radovi na aglomeraciji
	Ulica Vladimira Nazora		
	Ulica Nikole Kramarića		
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		Radovi na aglomeraciji, Industrijska zatvorena na križanju, Odranska i Deverićeva reguliraju se semaforima.
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		

	Deverićeva ulica (Donja Lomnica)		21.8. i 22. 8. Zatvara se križanje s mogućnošću prolaska iz Derevićeve u Odransku od strane Gradića. Od ponedjeljaka ostaje zatvoren samo dio Odranske od križanja prema pumpnoj stanici
A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A			
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica		
A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:			
	Ulica R. Fizira (zelena površina)		
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica		Radovi na aglomeraciji
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice		
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC			
	Ciglenice ulica		
	Turopoljska ul.		
	Ul. Putine		
	Tratinjski odvojak		
	Nova cesta		
	Školska ulica		
	Turopoljska ulica		
	Rasadnička ulica		
	Celine ulica		
	Tratinska ulica		
	Starogradska ulica		
	Tratinski odvojak		

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

A.2.1. - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE VELIKA KOSNICA, MALA KOSNICA, PETINA I SELNICA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.1. VELIKA KOSNICA			
	Dalmatinska, Plitvička, Slavonska ulica	23.08. – 04.09.2021.	Izrada kolničke konstrukcije
A.2.1. PETINA			
	Ulica Petina	23.08. – 16.09.2021.	dio ceste će biti zatvoren i preusmjeren obilaznim pravicima
A.2.1. SELNICA ŠČITARJEVSKA			
	Ulica Selnica Ščitarjevska	23.08. – 16.09.2021.	Izvođenje kućnih priključaka i izrada kolničke konstrukcije
	Ulica Selnica Ščitarjevska, od kć.br.103C do 103H	23.08. – 16.09.2021.	Izvođenje kućnih priključaka
A.2.1. MALA KOSNICA			
	Mala Kosnica	23.08. – 16.09.2021.	Izvođenje kućnih priključaka, Izrada kolničke konstrukcije

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Ulica Črnkovec	23.08. – 27.08.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	Posavska ulica		Iskop i izvedba tampona na pola ceste
A.2.2. LEKNENO			
	Guzanićeva ulica	23.08. – 27.08.2021.	kućni priključci
	Knezova ulica	23.08. – 27.08.2021.	asfaltiranje
	Pavlenovićeva ulica	23.08. – 27.08.2021.	asfaltiranje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

	Zmesnikova ulica	23.08. – 27.08.2021.	asfaltiranje
A.2.2. TRNJE			
	Naselje Trnje	23.08. – 27.08.2021.	asfaltiranje
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA			
	Obrezina k.br. 71 – 77	23.08. – 27.08.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	Obrezina k.br. 50 – 60	23.08. – 27.08.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševec, Sisačka ulica-Ogulinac, Zagrebačka ulica-Buševec, Vinogradska ulica-Buševec	19.08.- 31.08.2021.	Glavni kolektor
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića - prilaz trafostanici – Mraclin		
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Okuje		Priprema za asfaltiranje od nadvožnjaka prema Mraclinu
	Selci - Okuje		Priprema za asfaltiranje i radovi na aglomeraciji
	Bartolci - odvojak 4 - Okuje		
	Hrastik - odvojak 5 - Okuje		
	Ulica braće Radića – Mraclin	19.08.- 31.08.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 15 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 113- 139 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 165- 165/6 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 43 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 45- 47B – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 49- 51 – Mraclin		
	Ulica L. Galekovića - Mraclin	19.08.- 31.08.2021.	Priprema za asfaltiranje

	Ulica Vladimira Nazora odvojak od k.br. 11-13 -Mraclin		
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuče	19.08.- 31.08.2021.	Kućni priključci
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	19.08.- 31.08.2021.	Kućni priključci
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	19.08.- 31.08.2021.	Kućni priključci/Glavni kolektor
	Ulica Vranešina, Kuče	19.08.- 31.08.2021.	Glavni kolektor
	Ulica Braće Radić, Kuče	19.08.- 31.08.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	19.08.- 31.08.2021.	Kućni priključci
	Tomacova ulica, Kuče	19.08.- 31.08.2021.	Glavni kolektor
	Ulica Kneje, Kuče	19.08.- 31.08.2021.	Kućni priključci/Glavni kolektor
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec, od nasipa do k.br 103, Rakitovec	25.08. – 31.08.2021.	Glavni kolektor
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIČE			
	Ulica Jurja Habdelića - Staro Čiče		
	Ulica Augusta Šenoe		
	Ul. Seljine Brigade – Staro Čiče		
	Vukovina – Stara Cesta		
	Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića - Vukovina		Radovi na aglomeraciji – kućni priključci
	Staro Čiče – Velikogorička ul. DC30		
	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

	Školska ul. - Vukovina		Radovi na aglomeraciji
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA-UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	19.08.- 31.08.2021.	Kućni priključci
	Petrova ulica, Kuče	19.08.- 31.08.2021.	Kućni priključci
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	19.08.- 31.08.2021.	Kućni priključci